

SILABI

1. Identitas Matakuliah

- a. Nama Matakuliah : **Manajemen Proyek Pendidikan**
- b. Kode Matakuliah : PEM 232
- c. Jumlah SKS : 2 ks
- d. Prasyarat : -
- e. Jurusan/Prodi : Manajemen Pendidikan


2. Kompetensi : Mahasiswa menguasai konsep dan mampu merencanakan proyek-proyek penyelenggaraan pendidikan.

3. Indikator pencapaian :

- a. Mahasiswa menguasai dasar konseptual dan operasional perencanaan proyek pendidikan.
- b. Mahasiswa menguasai dasar konseptual dan operasional pelaksanaan proyek pendidikan.
- c. Mahasiswa terampil menggunakan teknik mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan proyek. pendidikan

4. Deskripsi Matakuliah : Matakuliah Manajemen Proyek Pendidikan bersifat wajib tempuh berbobot 2 sks. Matakuliah ini membahas dasar konseptual dan operasional perencanaan proyek pendidikan, mengkaji kelayakan dan keputusan investasi pada proyek, mengkaji dasar konseptual dan operasional pelaksanaan proyek pendidikan serta melatih ketrampilan menggunakan teknik mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pendidikan. Kegiatan kuliah ini meliputi kegiatan kuliah tatap muka, praktikum, dan observasi di lapangan. Evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, penugasan, dan paparan laporan hasil observasi.

Kegiatan Manajemen Proyek



5. Pokok Bahasan dan Rincian Pokok Bahasan

No.	Pokok Bahasan	Rincian Pokok Bahasan	Alokasi Waktu	Ket.
01.	Konsep dasar manajemen proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian manajemen proyek * Ukuran, kompleksitas dan macam proyek pendidikan 	200''	T
02.	Perencanaan proyek pendidikan	Teknik & Metode perencanaan proyek pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> • Proses dan sistematika perencanaan proyek • Teknik dan metode perencanaan proyek pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana waktu (jadwal) - Rencana biaya (anggaran) - Rencana kinerja (SDM) 	400''	T
03.	Pelaksanaan Proyek	Mengkaji kelayakan proyek pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Teknik studi kelayakan Kriteria seleksi 	200''	T,P

		<ul style="list-style-type: none"> • kelayakan Organisasi proyek pendidikan 		
04.	Pengendalian proyek pendidikan	Teknik & metode pengendalian proyek pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi dan proses pengendalian • Teknik evaluasi dan review proyek (PERT & CPM) • Pengendalian jadwal • Pengendalian mutu proyek pendidikan • Audit proyek 	200	
05.	Peserta dan perangkat proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Peran dan tugas pemilik proyek • Jasa konsultan • Kepemimpinan dan SDM proyek pendidikan • Sistem informasi proyek 	200''	P
06.	Implementasi proyek pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pengadaan proyek • Proses memilih kontraktor / rekanan (Dokumen kontrak dan paket lelang):- kontrak penunjukan langsung - pelelangan * Kegiatan pengawasan dan pengendalian proyek (panitia pemeriksa dan penerimaan) 	400''	O
Jumlah			1600''	

Alokasi waktu dihitung dalam menit.

T = tatap muka; P = praktikum; O = Observasi & pelaporan

6. Kegiatan pembelajaran:

- a. kuliah tatap muka (ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi)
- b. praktek penerapan teknik perencanaan dan penjadualan proyek
- c. observasi di lembaga pendidikan secara berkelompok tentang :

- * Kegiatan pengadaan proyek
- Proses memilih kontraktor / rekanan :
 - kontrak penunjukan langsung
 - pelelangan
- * Kegiatan pengawasan dan pengendalian proyek (panitia pemeriksa dan penerimaan)

7. Evaluasi :

Teknik	Jenis	Kode	Bobot
Tes	tes formatif (sisipan)	f	1
	tes sumatif	S	2
Non-tes	tugas harian	t	1
	tugas akhir	T	2
Jumlah			6
Fromula Nilai Akhir (NA)	$NA = \frac{f + 2S + t + 2TA}{6}$		

8. Sumber Bahan:

- a. Imam Soeharto (1997) Manajemen Proyek, dari Konseptual sampai Operasional. Jakarta: Erlangga.
- b. Cleland DI., Garies, R. (1994) Global Project Management Handbook. New York: Mc.Graw-Hill.
- c. Sofwan Badri (1997) Dasar-dasar Network Planning. Jakarta: Rineka Cipta.
- d. Rasdi Ekosiswoyo (1991), Ukuran Baku untuk Evaluasi Program, Proyek dan Materi Pendidikan (terjemahan), Semarang, IKIP Semarang Press, Cetakan pertama.

Yogyakarta, Pebruari, 2010
Penyusun,

MD NIRON

Inti Silabi Manajemen Proyek Pendidikan:

1) Kosep dasar manajemen proyek: 200". 2) Mengkaji kelayakan dan keputusan investasi pada proyek pendidikan :100". 3)Teknik dan metode perencanaan proyek pendidikan: 400". 4) Dasar konseptual pelaksanaan proyek pendidikan:200". 5) Sistem pengorganisasian proyek: 200". 6) Teknik dan metode pengendalian proyek pendidikan: 200". 7) Kajian tentang implementasi proyek pada lembaga pendidikan: 300".