




Perencanaan Proyek

Oleh Nurtanio Agus P.
nurtanio@uny.ac.id



Strategi keberhasilan Proyek:

- Menentukan Batasan Pekerjaan
- Menentukan Sumber Daya
- Menentukan Kendala
- Menentukan Biaya
- Menentukan Jadwal Kerja

Ukuran Proyek

1. Trivial Project (proyek sederhana)
2. Small Project
3. Medium Project
4. Large Project
5. Very Large Project
6. Extremely Project

Perencanaan Sumber Daya

- *Sumber Daya Manusia*
- *Sumber Daya Perangkat keras*
- *Sumber Daya Perangkat Lunak*



Kegiatan Manajemen

■ Penulisan Proposal

- Tujuan proyek, bagaimana pelaksanaannya, biaya dan jadwal

■ Perencanaan dan Penjadwalan Proyek

- Identifikasi Kegiatan, patokan, tujuan/hasil proyek

■ Pembiayaan Proyek

■ Pemantauan dan peninjauan proyek

- Kegiatan berkesinambungan, kesesuaian kemajuan dengan waktu dan biaya





- **Pemilihan dan Evaluasi SDM**
- **Pelaporan**



Perencanaan Proyek

- Persiapan Proyek
 - Penyusunan Proposal,
 - Organisasi Proyek,
 - Penyusunan Jadwal,
 - Penyusunan Anggaran



- 
- Penyusunan Program Proyek
 - Pengadaan Proyek (Barang/Jasa)
 - Filosofi Pengadaan
 - Etika Pengadaan
 - Norma Pengadaan
 - • Persiapan Pengadaan Proyek
 - Sistem Pengadaan
 - Jadwal pelaksanaan
 - Penyusunan Dokumen


TAHAPAN PROSES

- Studi Kelayakan
- Rencana Induk
- Pra Disain
- Pengembangan Disain
- Dokumen Pelaksanaan
- Proses Pelelangan
- Aktivitas Konstruksi/pembangunan/jasa
- Penyelesaian Pekerjaan



PRA DISAIN

- ❑ **Kriteria Disain**
- ❑ **Skematik / Diagram Proses**
- ❑ **Block Plan**
- ❑ **Site Plan**
- ❑ **Denah**
- ❑ **Potongan – Potongan**
- ❑ **Perkiraan Biaya**





*Terima Kasih
Atas Perhatiannya*

