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a. Informasi tentang kegiatan : 
Perguruan ini merupakan lembaga pendidikan tinggi yang 
mempersiapkan outcome untuk dapat turut membangun 
masyarakat, bangsa, dan negara terutama dalam bidang 
pendidikan. Untuk melengkapi kompetensinya secara 
mendalam dan menyeluruh, perguruan tinggi juga mem-
persiapkan insan akademis  untuk dapat memiliki kemampuan 
pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian 
masyarakat. Itulah sebabnya tugas utama seorang dosen di 
Perguruan Tinggi adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, yaitu: (1) pendidik dan pengajaran (melaksanakan 
pembelajaran), (2) penilitian, dan (3) pengabdian kepada 
masyarakat (PPM).  
Setiap tahun para dosen di Universitas Negeri Yogyakarta 
melaksanakan berbagai kegiatan penilitian, baik penelitian 
internal (yang dibiayai oleh DIPA UNY) maupun penelitian dari 
dana eksternal UNY (dibiayai dari luar UNY). Sampai dengan 
tahun 2011 kemarin ini para dosen UNY telah menghasil 
banyak penelitian, baik itu yang didanai dari dana fakultas di 
lingkungan UNY untuk jenis penelitian mandiri, kelompok, 
maupun latihan; melalui program penelitian yang didanai oleh 
Ditlitabmas   Ditjen Dikti Kemendikbud, LIPI, Kementerian 
Ristek, dan lain-lain maupun dana dari sponsor  di luar UNY, 
seperti: Bappeda, Dinas Pendidikan, dan lain-lain.  
Kajian hasil penelitian untuk di-PPM-kan atau PPM berbasis 
penelitian juga sudah pernah dilakukan oleh Alganis (2007) dari 
tahun 2005 - 2007. Setelah itu, kegiatan serupa juga pernah 
dilakukan oleh Subiyono, dkk. (2008) dan Suwarno, dkk. 
(2009). Ketiga hasil kajian tersebut, ketiga penelitian/ kajian 
sama-sama meng-hasilkan bahwa hasil  penelitian yang layak 
di-PPM-kan relatif sedikit atau persentasinya sangat kecil. 
Pesertase yang sangat kecil ini, tersebar secara universitas 
maupun ke seluruh fakultas di lingkungan UNY. Ini berarti 
menunjukkan bahwa hasil-hasil penelitian yang bersifat aplikatif 
atau terapan (sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat) masih 
relatif rendah. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, perlu 
dilakukan kajian hasil-hasil  penelitian untuk kurun waktu tahun 
2010 - 2011.  
Dengan adanya kegiatan PPM ini, diharapkan segenap dosen 
UNY lebih giat melaksanakan penelitian terapan dan bagi  
dosen yang telah telah melaksanakan penelitian terapan, agar 
mau menindaklanjuti ke kegiatan PPM. Berdasar uraian di atas 



dan guna memberikan dorongan kepada para dosen UNY yang 
telah melakukan penelitian dan yang hasilnya sesuai dengan 
kebutuhan stakeholder, isu muthakir, dan layak di-PPM-kan 
perlu dilakukan kegiatan identifikasi hasil-hasil penelitian 
tersebut. Kegiatan identifikasi ini akan meninjau dua tahun 
terakhir (2010–2011) hasil penelitian para dosen UNY yang 
tersebar di tujuh fakultas dan yang dikelola oleh LPPM UNY.  
  

b. Faktor pendorong  : 
Terdapat beberapa faktor pendorong yang menunjang 
keberhasilan dalam pelaksanaan program PPM Prioritas Pusat  
ini antara lain, yaitu sebagai berikut: 
1. Tersedian data hasil penelitian dosen UNY di Bagian 

Program LPPM UNY. 
2. Sebagian data penelitian telah di-upload di Sistem 

Inforrmasi Penelitian (Sipen) On Line LPPM UNY. 
3. Tersedia laporan hasil hasil penelitian dosen UNY 

khususnya penelitian-penelitian yang dikelola oleh LPPM 
UNY.  

  

  
  
  
  

c. Hambatan  : 

Berbagai penghambat dalam rangka untuk menyelesaikan 

kegiatan PPM ini antara lain, yaitu: 

1. Tidak semua fakultas mengirimkan penelitian dosen ke 

LPPM UNY. 

2. Laporan hasil penelitian dosen yang dikelola oleh fakultas 

tidak ada yang dikirimkan ke LPPM UNY. 

3. Banyak judul penelitian yang dalam penyusunan 

proposalnya tidak direncanakan untuk di-PPM-kan. 

4. Adanya pergantian pegawai administrasi penelitian di 

beberapa fakultas. 

5. Sulit untuk menemukan laporan penelitian yang dikelola 

oleh fakultas. 

 

d. Faktor-faktor keberhasilan  : 

1. Identifikasi judul dan laporan penelitian dapat dilakukan 

dengan lancar. 

2. Laporan penelitian yang dikelola oleh LPPM UNY dapat 

ditemukan dengan mudah. 

3. Tersedia kreteria untuk analisis data kegiatan.  

 

Sumber daya 
(Input) 
  
  

SDM Rencana Realisasi 

 Tim Pelaksana 3 orang dosen  3 dosen 

 Pembantu pelaksana 
(mahasiswa) 

3 mahasiswa  3 mahasiswa  



   

Sumber Dana/ 
Rincian Dana 
 

Biaya Rencana Realisasi 

HR Ketua Tim  (1 Orang)  840.000,00 500.000,00 

HR Anggota (3 Orang) 2.160.000,00 1.200.000,00 

HR Pembantu Pelaksana 750.000,00 700.000,00 

Pengumpulan Data di:     

1) FMIPA 200.000,00 300.000,00 

2) FT 200.000,00 300.000,00 

3) FBS 150.000,00 350.000,00 

4) FIK 150.000,00 350.000,00 

5) FIP 150.000,00 350.000,00 

6) FIS 150.000,00 350.000,00 

7) FE 150.000,00 350.000,00 

8) LPPM 300.000,00 450.000,00 

9) Analisis data 600.000,00 500.000,00 

10) Laporan sementara 500.000,00 400.000,00 

Jumlah 

 

6.300.000,00 6.100.000,00 

Tempat dan Jadwal 
Pelaksanaan 
 

Tempat penyelenggeraan :    

FMIPA, FT, FBS, FIK FIP, FIS, FE, dan LPPM UNY.  

 

Persiapan              : Minggu ke-1 s.d ke- 4 Juni 2012 

Pelaksanaan          : Juli –  Oktober  2012 

Seminar  Evaluasi  : Minggu ke-3 Oktober 2012 
 

Keluaran 
(Output) 
  

Uraian 
Rencana/ 

Target 
Realisasi 

1. Pengumpulan data hasil 

penelitian di : 

  

a. FMIPA Juni – Juli 2012 Juni – Juli 2012 

b. FT Juni – Juli 2012 Juni – Juli 2012 

c. FBS Juni – Juli 2012 Juni – Juli 2012 

d. FIK Juni – Juli 2012 Juni – Juli 2012 

e. FIP Agustus 2012 Agustus 2012 

f. FIS Agustus 2012 Agustus 2012 

g. FE Agustus 2012 Agustus 2012 

h. LPPM September 2012 Septemb. 2012 

2. Analisis data Septemb. 2012 Septemb. 2012 

3. Laporan sementara Septemb. 2012 Septemb. 2012 

 

 



Hasil 
(Outcome) 
  

Uraian 
Rencana/ 

Target 
Realisasi 

1. Pengumpulan data hasil penelitian di : 

a. FMIPA 100% 90% 

b. FT 100% 90% 

c. FBS 100% 85% 

d. FIK 100% 90% 

e. FIP 100% 90% 

f. FIS 100% 90% 

g. FE 100% 80% 

h. LPPM 100% 100% 

1. Analisis data 90% 75% 

2. Laporan sementara Septemb.  2012 Akhir Sept. 2012 

   

Sasaran  
(Goal) 
  
  

1. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FMIPA 
dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 

2. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FT 
dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 

3. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FBS 
dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 

4. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FIK 
dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 

5. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FIP 
dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 

6. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FIS 
dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 

7. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh FE 
dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 

8. Semua hasil penelitian tahun 2009 - 2011 yang oleh LPPM 
dapat teridentifikasi yang layak di-PPM-kan. 

Indikator 
Keberhasilan 
  
  
  

Uraian Rencana/ Target Realisasi 

Pengumpulan data 100% 90% 

Analisis data 100% 75% 

Laporan kemajuan Selesai Selesai 

Drat laporan akhir Siap diseminarkan 60% 
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Pelaksana Kegiatan, 
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Ketua Tim Pelaksana : Drs. Darmono, M.T.  
 

No. Jenis Pengeluaran 
Rencana 

(Rp) 
Realisasi 

(Rp) 

1.  HR Ketua Tim  (1 Orang)  840.000,00 500.000,00 

2.  HR Anggota (3 Orang) 2.160.000,00 1.200.000,00 

3.  HR Pembantu Pelaksana 750.000,00 700.000,00 

4.  Pengumpulan Data di:     

 a. FMIPA 200.000,00 300.000,00 

 b. FT 200.000,00 300.000,00 

 c. FBS 150.000,00 350.000,00 

 d. FIK 150.000,00 350.000,00 

 e. FIP 150.000,00 350.000,00 

 f. FIS 150.000,00 350.000,00 

 g. FE 150.000,00 350.000,00 

 h. LPPM 300.000,00 450.000,00 

5.  Analisis data 600.000,00 500.000,00 

6.  Laporan sementara 500.000,00 400.000,00 

 Jumlah 6.300.000,00 6.100.000,00 

 
 
 
 
 

 
Yogyakarta, 19  September 2012 

Pelaksana Kegiatan, 

Drs. Darmono, M.T. 

NIP. 19640805 199101 1 001 
 


